	
	УТВЕРЖДЕН
 Глава Куйбышевского сельского поселения
__________Д.А. Балясников



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода7
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода

	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года

	Прогнозное значение на конец текущего года8
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.  Цель муниципальной программы «Повышение качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Куйбышевского сельского поселения»

	1.
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	МП
	процентов
	95
	95
	95
	-
	95
	95
	-


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий



	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе:
	16090,6
	16090,6
	16090,6
	15145,4
	12626,6
	78,5
	-

	 Бюджет поселения
	16090,6
	16090,6
	16090,6
	15145,4
	12626,6
	78,5
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения», в том числе:
	15,0
	15,0
	15,0
	12,6
	12,4
	82,7
	-

	 Бюджет поселения
	15,0
	15,0
	15,0
	12,6
	12,4
	82,7
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения», в том числе:
	16075,6
	16075,6
	16075,6
	15132,8
	12614,2
	78,5
	-

	 Бюджет поселения
	16075,6
	16075,6
	16075,6
	15132,8
	12614,2
	78,5
	-


4. Информация о рисках муниципальной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДЕН

 Глава Куйбышевского сельского поселения

__________Д.А. Балясников



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»
за 9 месяцев 2025 года 
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода7
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода

	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года

	Прогнозное значение на конец текущего года8
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

	1.
	
	Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения
	МП
	процент
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	-


2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки

	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ

	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1.  «Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2.    Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1.  Внесение в план график
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 января 2025г.
	15 января  2025 г.
	
	Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП
	План график
	

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2.  Заключение муниципального контракта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 апреля 2025г.
	01 июня 2025г.
	
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	Контракт
	

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025г.
	25.июня 2025
	.
	Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП
	Платежное поручение
	

	1.3
	Контрольная точка 1.3.   Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе:
	15,0
	15,0
	15,0
	12,6
	12,4
	82,7
	-

	 бюджет поселения(всего):
	15,0
	15,0
	15,0
	12,6
	12,4
	82,7
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1.2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения (всего), в том числе:
	15,0
	15,0
	15,0
	12,6
	12,4
	82,7
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	15,0
	15,0
	15,0
	12,6
	12,4
	82,7
	-

	Мероприятие (результат) 1.3. Разработка и актуализация схемы теплоснабжения Куйбышевского сельского поселения
(всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего):
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-


4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения, меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УТВЕРЖДЕН

 Глава Куйбышевского сельского поселения

__________Д.А. Балясников



ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения»
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя

	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода7
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода

	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года

	Прогнозное значение на конец текущего года8
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества»

	1.
	
	Количество аварийных ситуаций
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-


за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий 
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия

Декомпозированного мероприятия

(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года

	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки

	Прогнозная дата наступления контрольной точки56
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ

	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	

	1.
	Задача комплекса процессных мероприятий «Осуществление работ по содержанию и текущему ремонту объектов муниципального имущества»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. «Содержание мест захоронения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1.  Внесение в план график
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 января 2025г.
	15 января  2025 г.
	
	Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП
	План график
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2.  Заключение муниципального контракта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 апреля 2025г.
	01 июня 2025г.
	
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	Контракт
	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025г.
	25.июня 2025
	.
	Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП
	Платежное поручение
	

	1.2
	Мероприятие (результат) 1.2.

«Содержание объектов озеленения и благоустройства»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1.  Внесение в план график
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 января 2025г.
	15 января  2025 г.
	
	Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП
	План график
	

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2.  Заключение муниципального контракта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 апреля 2025г.
	01 июня 2025г.
	
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	Контракт
	

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025г.
	25.июня 2025
	.
	Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП
	Платежное поручение
	

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.3.

«Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.3.1
	Контрольная точка 1.3.1.  Внесение в план график
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 января 2025г.
	15 января  2025 г.
	
	Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП
	План график
	

	1.3.2
	Контрольная точка 1.3.2.  Заключение муниципального контракта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 апреля 2025г.
	01 июня 2025г.
	
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	Контракт
	

	1.3.3
	Контрольная точка 1.3.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025г.
	25.июня 2025
	.
	Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП
	Платежное поручение
	

	1.4
	Мероприятие (результат) 1.4.

«Установка указателей с наименованием улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.4.1
	Контрольная точка 1.4.1.  Внесение в план график
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 января 2025г.
	15 января  2025 г.
	
	Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП
	План график
	

	1.4.2
	Контрольная точка 1.4.2.  Заключение муниципального контракта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 апреля 2025г.
	01 июня 2025г.
	
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	Контракт
	

	1.4.3
	Контрольная точка 1.4.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025г.
	25.июня 2025
	.
	Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП
	Платежное поручение
	

	1.5
	Мероприятие (результат) 1.5.

«Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.6
	Мероприятие (результат) 1.6.

«Прочие мероприятия по благоустройству»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.6.1
	Контрольная точка 1.6.1.  Внесение в план график
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 января 2025г.
	15 января  2025 г.
	
	Чернявская Ю.Ю. главный специалист -экономист АКСП
	План график
	

	1.6.2
	Контрольная точка 1.6.2.  Заключение муниципального контракта 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	24 апреля 2025г.
	01 июня 2025г.
	
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	Контракт
	

	1.6.3
	Контрольная точка 1.6.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15 июня 2025г.
	25.июня 2025
	.
	Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП
	Платежное поручение
	

	1.7
	Мероприятие (результат) 1.7.

«Изготовление проектно-сметной документации на объекты благоустройства включая прохождение экспертизы»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам ЖКХ, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.8
	Мероприятие (результат) 1.8.

«Мероприятия по благоустройству площадки по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.9
	Мероприятие (результат) 1.9.

«Приобретение игрового оборудования для установки на детской площадке расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район,  с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.10
	Мероприятие (результат) 1.10.

«Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-

	1.11
	Мероприятие (результат) 1.11.

«Приобретение оборудования для детской площадки по адресу: с. Куйбышево,  ул. Молодежная, 64»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП
	-
	-


3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100

	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств

	Принятые бюджетные обязательства

	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе:
	16075,6
	16075,6
	16075,6
	15132,8
	12614,2
	78,5
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	16075,6
	16075,6
	16075,6
	15132,8
	12614,2
	78,5
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. «Содержание мест захоронения» (всего), в том числе:
	4922,5
	4922,5
	4922,5
	4871,8
	4102,7
	83,3
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	4922,5
	4922,5
	4922,5
	4871,8
	4102,7
	83,3
	-

	Мероприятие (результат) 1.2. «Содержание объектов озеленения и благоустройства» (всего), в том числе:
	5649,6
	5649,6
	5649,6
	5018,5
	4290,9
	76,0
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	5649,6
	5649,6
	5649,6
	5018,5
	4290,9
	76,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.3. «Содержание и оплата за электроэнергию уличного освещения» (всего), в том числе:
	5103,5
	5103,5
	5103,5
	4872,0
	3913,6
	76,7
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	5103,5
	5103,5
	5103,5
	4872,0
	3913,6
	76,7
	-

	Мероприятие (результат) 1.4. «Установка указателей с наименованием улиц номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм» (всего), в том числе:
	200,0
	200,0
	200,0
	180,0
	180,0
	90,0
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	200,0
	200,0
	200,0
	180,0
	180,0
	90,0
	-

	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведение мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1.6. «Прочие мероприятия по благоустройству» (всего), в том числе:
	200,0
	200,0
	200,0
	190,5
	127,0
	63,5
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	200,0
	200,0
	200,0
	190,5
	127,0
	63,5
	-

	Мероприятие (результат) 1.8. «Мероприятия по благоустройству площадки по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1.9. «Приобретение игрового оборудования для установки на детской площадке расположенной по адресу: Ростовская область, Куйбышевский район,  с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1.10. «Подготовительные работы и приобретение спортивного оборудования для площадки по адресу с. Куйбышево, восточнее ул. Пролетарская, 156» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1.11. «Приобретение оборудования для детской площадки по адресу: с. Куйбышево,  ул. Молодежная, 64» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнение мероприятий по экологическому содержанию водных объектов» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-

	 Бюджет поселения (всего)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	-


4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)
	Описание риска
	Оценка возможных последствий риска
	Уровень риска
	Планируемые меры реагирования
	Срок выполнения меры реагирования
	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

	
	
	
	
	
	
	
	


Пояснительная информация
 к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» по итогам 9 месяцев 2025 года
Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 182. 

          На реализацию муниципальной программы

в 2025 году предусмотрено 16090,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –16090,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12626,6 тыс. рублей или 78,5 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.


Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения»;

     Комплекс процессных мероприятий – «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения»

В рамках муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы. 
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты плановые значения 3-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 3 показателя муниципальной (комплексной) программы. 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 15,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12,4 тыс. рублей или 82,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание объектов благоустройства Куйбышевского сельского поселения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 16075,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 16075,6 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 9 месяцев 2025 года составило 12614,2 тыс. рублей или 78,5 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Куйбышевского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Куйбышевского сельского поселения» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей
� Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.


� Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.


� Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.


� Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.


� Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.


� Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.


� Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.


� Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.


� Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.


� Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.


�При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.


�Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).


�Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.


� За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.


� При необходимости


� При необходимости


� Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.


� Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.


� Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.


� Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.


� Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.


�При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.


�Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).


�Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.


� За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.


� При необходимости


� При необходимости





