Отчет
о ходе финансирования и освоении проводимых программных мероприятий по  долгосрочной целевой программе «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Куйбышевского сельского поселения на 2012-2015 годы»

 по состоянию на 01 июля 2013 года.

Тыс.руб.
	№ п/п
	Наименование
 мероприятия
	Сроки
 выполнения
	Муници-пальный заказчик

Главный распоря-

дитель

средств

 бюджета

поселения
	Источник финанси-рования
	Объем ассигно-ваний
В соотве-

тствии с постано-

влением

Админист-рации

Куйбы-шевского сельского поселения об утверждении программы
	Уточне-нный план ассигно-ваний на текущий год
	Испол-нено 
(касс-совые  рас-ходы)
	Объемы неос-военных средств и причи-ны их неосвое-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них
	В течении года
	Администрация Куйбышевского сельского поселения
	всего
	250,0
	250,0
	-
	250,0

	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	-
	--
	-
	-

	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	местный бюджет
	250,0
	250,0
	-
	250,0

	2
	Изготовление проектно-сметной документации на «капитальный ремонт автодороги по ул. Веселая в с. Куйбышево Куйбышевского района Ростовской области»
	июнь-декабрь

2013 года
	Администрация Куйбышевского сельского поселения
	всего
	538,5
	538,5
	-
	538,5

	
	
	
	
	федеральный  бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	областной бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	местный бюджет

	538,5
	538,5
	-
	538,5


	
	
	
	
	итого
	888,5
	888,5
	-
	888,5
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